
Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

01/10/14 0,0 0,0 1.223,8 1.181,4 0,0 0,0 1.109,3 1.108,2 11,0 9,1

02/10/14 0,0 0,0 1.223,7 1.275,7 0,0 0,0 1.110,0 1.083,8 11,0 12,4

03/10/14 0,0 0,0 1.225,1 1.278,1 0,0 0,0 1.110,2 1.109,6 11,0 21,2

04/10/14 0,0 0,0 1.219,1 1.253,4 0,0 0,0 1.106,5 1.094,2 11,0 24,5

05/10/14 0,0 0,0 1.212,0 1.251,7 0,0 0,0 1.079,3 1.227,6 11,0 14,4

06/10/14 0,0 0,0 1.225,1 1.256,3 0,0 0,0 1.103,0 1.101,9 11,0 13,7

07/10/14 0,0 0,0 1.223,7 1.240,4 0,0 0,0 1.109,9 1.100,7 11,0 6,2

08/10/14 0,0 0,0 1.223,8 1.192,6 0,0 0,0 1.112,3 1.089,9 11,0 18,5

09/10/14 0,0 0,0 1.223,7 1.048,8 0,0 0,0 1.113,0 1.060,9 11,0 30,2

10/10/14 0,0 0,0 1.225,1 977,3 0,0 0,0 1.113,2 1.109,6 11,0 28,3

11/10/14 0,0 0,0 1.019,4 960,1 0,0 0,0 1.110,5 1.097,3 12,5 27,9

12/10/14 0,0 0,0 1.012,3 955,3 0,0 0,0 1.079,3 1.035,6 30,9 25,5

13/10/14 0,0 0,0 1.025,5 967,0 0,0 0,0 1.105,0 1.072,3 30,9 23,9

14/10/14 0,0 0,0 974,2 930,2 0,0 0,0 1.113,9 1.056,8 11,0 25,7

15/10/14 0,0 0,0 974,3 958,6 0,0 0,0 1.113,3 1.060,0 11,0 23,3

16/10/14 0,0 0,0 974,2 962,6 0,0 0,0 1.114,0 1.067,2 11,0 20,4

17/10/14 0,0 0,0 975,6 932,1 0,0 0,0 1.114,2 1.069,3 11,0 6,1

18/10/14 0,0 0,0 969,5 977,2 0,0 0,0 1.099,3 1.049,5 27,4 0,5

19/10/14 0,0 0,0 962,4 973,1 0,0 0,0 1.052,1 963,0 26,0 7,6

20/10/14 0,0 0,0 975,6 1.026,9 0,0 0,0 1.105,0 1.110,8 26,0 22,3

21/10/14 0,0 0,0 974,2 1.008,6 0,0 0,0 1.113,9 1.073,9 11,0 30,0

22/10/14 0,0 0,0 974,3 1.007,0 0,0 0,0 1.116,3 1.100,2 11,0 19,3

23/10/14 0,0 0,0 1.021,1 992,0 0,0 0,0 1.120,0 1.088,4 11,0 13,5

24/10/14 0,0 0,0 1.022,5 1.012,1 0,0 0,0 1.117,2 1.104,6 11,0 9,1

25/10/14 0,0 0,0 1.009,4 1.000,7 0,0 0,0 1.113,5 1.004,1 11,0 0,5

26/10/14 0,0 0,0 992,4 993,2 0,0 0,0 1.079,3 1.075,8 26,0 1,7

27/10/14 0,0 0,0 1.005,5 993,3 0,0 0,0 1.101,0 1.089,6 35,9 4,0

28/10/14 0,0 0,0 1.018,1 981,4 0,0 0,0 1.106,9 1.070,6 11,0 0,6

29/10/14 0,0 0,0 1.014,2 982,1 0,0 0,0 1.106,3 1.075,0 11,0 2,0

30/10/14 0,0 0,0 1.014,1 987,3 0,0 0,0 1.107,0 1.080,2 11,0 13,1

31/10/14 0,0 0,0 1.015,5 985,9 0,0 0,0 1.372,9 1.091,0 11,0 0,5

Total 0,0 0,0 33.149,9 32.542,4 0,0 0,0 34.527,7 33.521,6 468,1 456,0

Três Lagoas UFN - III

Entrega

(Mm³) Corumbá Campo Grande

Outubro/2014 Volumes Entregues

Três Lagoas / UTE Valparaíso

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos de recepção e entrega”. 

Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14
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(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

89,8 77,3 54,9 53,7 149,7 143,1 49,9 53,8

89,8 92,3 49,9 62,0 149,7 168,9 49,9 50,2

89,8 78,4 49,9 64,5 159,7 157,3 49,9 48,5

74,9 87,6 49,9 58,0 139,7 134,7 49,9 40,1

59,9 89,4 49,9 49,3 134,8 133,9 49,9 44,3

74,9 112,0 49,9 64,2 149,7 158,9 34,9 47,5

49,9 117,3 49,9 60,8 154,7 168,8 49,9 49,8

54,9 122,2 49,9 62,9 154,7 155,2 49,9 44,9

54,9 97,4 49,9 60,7 154,7 155,9 49,9 46,4

54,9 90,1 49,9 56,2 154,7 137,9 49,9 44,6

69,9 90,5 49,9 33,7 144,7 108,2 49,9 42,8

34,9 67,4 49,9 27,5 134,8 130,3 49,9 46,5

44,9 72,5 49,9 56,3 154,7 152,4 34,9 25,6

59,9 52,7 49,9 56,5 154,7 171,6 49,9 51,9

59,9 49,0 49,9 61,1 154,7 157,0 49,9 46,3

59,9 44,0 49,9 59,1 149,7 155,0 49,9 42,1

59,9 43,5 49,9 59,9 149,7 154,4 49,9 41,9

59,9 38,7 49,9 56,5 129,8 140,9 49,9 40,8

39,9 30,0 49,9 47,2 129,8 130,6 49,9 44,2

54,9 51,4 49,9 62,7 149,7 165,6 34,9 35,1

59,9 54,1 49,9 65,2 149,7 194,1 49,9 54,5

64,9 53,8 49,9 64,2 149,7 197,6 49,9 52,0

64,9 48,8 49,9 60,7 149,7 194,7 49,9 48,9

64,9 58,3 49,9 62,4 149,7 180,5 49,9 50,8

64,9 50,2 49,9 61,1 139,7 144,2 49,9 51,0

39,9 34,7 49,9 52,0 134,8 137,4 49,9 49,6

49,9 37,8 49,9 61,6 149,7 157,6 44,9 45,1

54,9 58,5 49,9 61,1 154,7 148,3 49,9 46,7

54,9 54,3 49,9 61,8 154,7 137,5 49,9 49,5

54,9 53,7 49,9 64,7 154,7 134,8 49,9 50,4

54,9 56,9 49,9 60,8 154,7 124,0 49,9 51,3

1.866,6 2.064,8 1.552,1 1.788,4 4.596,5 4.731,3 1.497,2 1.437,1

IbitingaIacanga

Entrega

Volumes Entregues

Bilac Guaiçara

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 
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444,2 435,4 299,4 271,9 1.167,8 1.193,7 1.117,9 1.130,8

464,1 437,6 299,4 285,5 1.247,7 1.213,8 1.157,9 1.177,3

495,6 471,4 299,4 267,0 1.227,7 1.190,1 1.177,8 1.173,6

499,1 453,7 259,5 235,4 1.177,8 1.188,1 1.108,0 1.153,2

419,2 328,6 249,5 220,8 1.187,8 1.103,0 1.177,8 1.082,3

339,4 324,5 299,4 270,4 1.147,9 1.196,0 1.098,0 1.154,8

540,5 503,0 299,4 275,6 1.247,7 1.238,1 1.197,8 1.156,2

535,5 503,7 299,4 275,7 1.297,6 1.235,1 1.177,8 1.190,2

535,5 491,2 299,4 281,4 1.227,7 1.189,1 1.197,8 1.204,5

535,5 444,8 299,4 287,4 1.197,8 1.193,0 1.197,8 1.177,3

539,0 432,6 289,5 254,7 1.197,8 1.174,2 1.149,9 1.158,5

479,1 382,4 259,5 234,3 1.090,0 1.067,4 1.086,0 1.077,3

449,2 332,2 329,4 285,5 1.147,9 1.192,6 1.117,9 1.174,8

500,6 446,4 329,4 296,1 1.197,8 1.173,3 1.177,8 1.158,3

500,6 442,4 329,4 287,7 1.187,8 1.192,4 1.147,9 1.175,9

495,6 472,1 339,4 281,6 1.227,7 1.208,8 1.177,8 1.182,3

495,6 467,7 339,4 282,9 1.197,8 1.188,2 1.177,8 1.140,7

539,0 473,7 299,4 253,4 1.167,8 1.163,5 1.108,0 1.126,8

519,0 426,3 299,4 277,0 1.177,8 1.154,7 1.117,9 1.112,5

449,2 421,1 344,4 308,3 1.197,8 1.216,5 1.098,0 1.168,8

465,6 539,7 369,3 307,3 1.247,7 1.246,5 1.177,8 1.184,4

460,7 520,9 369,3 305,4 1.287,6 1.242,9 1.187,8 1.170,0

460,7 558,1 369,3 309,3 1.247,7 1.238,9 1.157,9 1.167,6

460,7 532,7 369,3 301,8 1.267,7 1.198,5 1.197,8 1.194,0

510,6 514,3 329,4 277,8 1.137,9 1.102,1 1.108,0 1.148,3

439,2 368,0 319,4 256,7 1.048,1 1.068,3 1.108,0 1.107,9

279,5 268,2 359,3 306,6 1.147,9 1.150,9 1.147,9 1.187,0

475,6 556,3 359,3 305,9 1.227,7 1.192,6 1.197,8 1.171,1

465,6 536,0 369,3 301,8 1.277,6 1.234,1 1.177,8 1.192,7

465,6 511,9 369,3 301,6 1.247,7 1.237,6 1.197,8 1.195,6

465,6 490,0 369,3 297,3 1.227,7 1.231,2 1.187,8 1.185,6

14.724,8 14.086,9 10.016,5 8.704,1 37.283,2 36.815,2 35.813,9 35.980,3

Rio ClaroSão Carlos

Entrega

Volumes Entregues

Boa Esperança do Sul Limeira

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 
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Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

419,2 416,6 1.347,5 1.299,4 549,0 562,9 499,1 466,0

429,2 467,9 1.317,6 1.356,7 569,0 580,4 469,1 465,2

459,2 432,9 1.347,5 1.363,7 549,0 529,3 469,1 464,3

429,2 486,9 1.247,7 1.218,2 389,3 396,6 449,2 438,3

429,2 442,4 1.167,8 1.167,4 319,4 376,7 409,2 415,8

444,2 380,2 1.297,6 1.287,2 549,0 564,7 449,2 466,0

399,3 412,3 1.277,6 1.286,1 588,9 570,1 449,2 455,5

419,2 355,2 1.287,6 1.342,3 569,0 543,9 449,2 447,4

279,5 314,4 1.377,5 1.332,6 549,0 519,7 469,1 466,8

379,3 368,2 1.247,7 1.264,1 479,1 493,3 459,2 428,2

373,3 351,3 1.197,8 1.108,6 445,2 376,7 389,3 376,5

319,4 315,8 1.073,0 1.074,5 329,4 353,5 378,3 428,6

369,3 362,6 1.127,9 1.140,8 499,1 518,4 499,1 529,3

369,3 375,8 1.078,0 1.068,2 549,0 542,2 499,1 511,8

370,3 392,5 783,7 1.127,2 396,6 543,8 374,6 550,9

379,3 372,8 1.197,8 1.148,1 509,1 502,2 569,0 571,4

364,3 390,6 1.147,9 1.145,1 489,1 471,2 449,2 676,3

409,2 414,2 1.048,1 1.005,9 359,3 353,2 549,0 496,5

379,3 384,5 938,3 974,2 364,3 359,3 439,2 445,6

419,2 408,4 1.058,0 1.167,3 479,1 502,4 479,1 515,0

429,2 401,6 1.247,7 1.209,6 559,0 553,8 519,0 522,2

399,3 403,6 1.197,8 1.206,7 559,0 562,1 509,1 504,3

469,1 498,7 1.177,8 1.180,2 544,0 549,7 539,0 540,7

509,1 496,4 1.197,8 1.224,5 529,0 504,2 509,1 529,2

414,2 393,4 1.197,8 1.168,7 389,3 372,5 489,1 468,6

369,3 362,9 1.048,1 1.146,4 344,4 383,6 449,2 464,0

409,2 385,3 1.267,7 1.318,9 529,0 543,8 539,0 507,4

429,2 418,4 1.317,6 1.309,0 559,0 555,8 479,1 484,6

414,2 410,4 1.247,7 1.315,4 549,0 549,0 479,1 467,1

409,2 408,3 1.347,5 1.314,0 549,0 532,5 489,1 465,0

409,2 397,7 1.317,6 1.294,6 519,0 495,1 449,2 456,2

12.501,9 12.422,2 37.131,7 37.565,6 15.160,4 15.262,6 14.647,3 15.024,7

Entrega

Volumes Entregues

Americana Jaguariúna Itatiba Guararema

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 
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Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

419,2 439,9 69,9 71,9 79,9 86,8 565,1 556,5

459,2 468,4 69,9 75,2 67,9 90,9 449,8 528,1

459,2 428,0 74,9 74,8 99,8 96,0 559,0 433,7

334,4 294,4 64,9 63,1 79,9 80,6 418,1 358,3

249,5 264,0 57,9 59,3 69,9 72,0 449,4 391,4

469,1 461,5 79,9 76,8 94,8 94,4 538,3 477,6

469,1 468,8 75,9 75,1 69,9 62,5 536,6 494,0

469,1 460,6 74,9 75,6 69,9 68,3 516,8 520,9

469,1 469,6 74,9 73,8 79,9 83,6 588,9 534,1

479,1 444,4 74,9 70,7 84,8 82,6 574,2 528,3

354,3 286,2 69,9 58,3 64,9 66,9 439,2 446,5

235,6 250,7 54,9 57,0 69,9 67,6 417,2 408,9

389,3 408,8 69,9 72,6 89,8 85,1 538,3 481,3

449,2 445,9 69,9 72,0 69,9 80,9 499,7 492,2

439,2 448,9 69,9 70,1 78,9 93,2 565,1 502,7

459,2 456,0 69,9 68,3 84,8 85,8 499,8 501,3

459,2 425,9 64,9 66,5 94,8 81,4 509,3 465,5

299,4 283,8 61,9 57,8 74,9 73,7 487,0 435,8

249,5 268,0 51,9 57,0 67,9 71,8 449,4 400,1

429,2 449,1 64,9 68,5 84,8 84,4 538,3 495,6

479,1 463,6 69,9 70,0 79,9 68,7 523,7 511,6

449,2 445,4 69,9 70,2 69,9 91,3 565,1 501,6

459,2 460,8 67,9 69,1 89,8 93,2 615,9 503,6

469,1 438,5 67,9 67,1 94,8 81,1 547,7 508,1

289,5 287,6 63,9 58,7 77,9 77,9 487,0 451,7

264,5 279,8 56,9 57,9 73,9 77,8 449,4 398,9

409,2 425,8 69,9 69,6 91,8 93,5 538,3 493,4

459,2 436,8 69,9 69,2 94,8 87,2 536,6 488,0

449,2 444,3 69,9 69,2 64,9 69,2 565,1 472,7

439,2 411,7 69,9 66,8 89,8 81,9 499,1 477,6

409,2 385,1 67,9 68,1 91,8 81,5 509,3 465,9

12.617,7 12.402,3 2.109,1 2.100,3 2.496,4 2.511,8 15.977,0 14.725,9

Indaiatuba Itú

Volumes Entregues

Entrega

CampinasSumaré

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 
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499,1 482,4 181,5 180,2 0,0 0,4 1.048,1 1.168,5

529,0 518,7 185,8 181,5 359,3 102,5 1.048,1 1.253,0

598,9 500,3 175,9 179,4 483,4 451,3 1.048,1 1.157,3

473,5 431,3 156,4 177,3 483,4 456,1 1.048,1 1.162,1

436,9 453,4 144,3 162,2 483,4 459,0 1.048,1 1.269,5

563,4 525,4 172,9 182,9 483,4 453,7 1.048,1 1.259,4

521,7 527,2 172,4 185,5 483,4 451,5 1.048,1 1.064,1

549,4 522,7 181,5 181,9 483,4 448,8 1.048,1 979,7

588,9 551,5 185,8 179,0 483,4 463,3 1.048,1 919,7

532,5 533,2 175,9 174,6 483,4 465,8 1.048,1 916,5

473,5 444,2 156,4 163,8 483,4 456,2 1.048,1 937,8

436,9 415,2 144,3 164,4 483,4 431,6 1.048,1 885,7

523,4 461,2 172,9 173,8 483,4 0,1 1.048,1 916,2

521,7 476,8 172,4 171,4 483,4 0,1 1.048,1 925,4

549,4 513,3 181,5 177,2 0,0 0,1 1.048,1 904,6

562,2 504,1 185,8 175,1 359,3 229,6 1.048,1 912,9

507,5 459,0 175,9 176,9 483,4 414,9 1.048,1 965,5

473,5 429,6 156,4 168,6 483,4 423,3 1.048,1 965,3

436,9 390,9 144,3 168,1 483,4 414,5 1.048,1 998,4

496,5 493,1 172,9 180,0 483,4 428,5 1.048,1 1.105,0

521,7 494,6 172,4 180,1 483,4 423,2 1.048,1 1.116,9

557,0 519,3 181,5 174,5 483,4 415,3 1.048,1 1.044,5

522,9 535,3 185,8 176,5 483,4 212,5 1.048,1 1.074,3

583,9 524,0 175,9 176,6 483,4 441,3 1.048,1 1.136,5

574,3 468,1 156,4 163,1 483,4 459,8 1.048,1 1.180,3

436,9 420,3 144,3 162,4 483,4 462,2 1.048,1 1.014,7

523,4 524,4 172,9 177,1 483,4 476,0 1.048,1 1.060,8

571,7 538,5 172,4 181,4 483,4 486,2 1.048,1 1.173,3

549,4 523,2 181,5 178,8 483,4 477,0 1.048,1 1.206,7

572,9 512,4 185,8 175,0 483,4 442,6 1.048,1 1.048,0

572,4 486,0 175,9 171,8 359,3 276,8 1.048,1 1.032,6

16.261,1 15.179,6 5.300,4 5.421,1 13.647,7 11.124,2 32.490,1 32.755,2

Entrega

Porto Feliz

Volumes Entregues

Araçoiaba da Serra REPARGEMINI

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14

11/10/14

12/10/14

13/10/14

14/10/14

15/10/14

16/10/14

17/10/14

18/10/14

19/10/14

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/14

25/10/14

26/10/14

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

31/10/14

Total

(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

2.195,9 2.130,6 5.000,0 5.032,4 350,0 258,5 5.000,0 5.057,9

2.195,9 2.160,7 5.000,0 4.891,9 380,0 390,8 5.000,0 4.675,1

2.195,9 2.183,6 4.166,7 4.186,4 390,0 386,4 5.000,0 5.092,3

2.195,9 2.303,6 4.000,0 4.132,7 395,0 356,1 5.000,0 5.205,5

2.195,9 2.305,4 4.400,0 4.431,8 404,0 388,5 5.000,0 5.023,2

2.195,9 2.138,2 4.375,0 4.287,4 405,0 378,3 5.000,0 5.199,9

2.195,9 2.110,0 3.708,3 3.540,6 400,0 214,6 5.000,0 5.501,4

2.195,9 2.121,7 3.000,0 3.029,7 440,0 405,8 5.000,0 5.085,3

2.195,9 2.077,7 3.000,0 3.004,9 360,0 379,1 5.000,0 5.031,8

2.195,9 2.085,8 2.500,0 2.557,7 400,0 377,9 5.000,0 5.089,3

2.195,9 2.099,6 3.000,0 2.955,8 410,0 379,2 5.000,0 5.045,0

2.195,9 2.122,9 3.800,0 3.849,2 395,0 382,6 5.000,0 5.003,8

2.195,9 2.179,4 6.750,0 6.760,1 415,0 379,1 5.000,0 5.006,7

2.195,9 2.226,4 3.845,8 4.012,0 385,0 379,8 5.000,0 4.848,7

2.195,9 2.217,3 5.500,0 5.645,3 385,0 380,1 5.000,0 4.754,6

2.195,9 2.055,1 4.600,0 4.647,0 380,0 386,5 5.000,0 4.841,7

2.195,9 2.121,8 1.625,0 1.723,8 395,0 379,8 5.000,0 5.134,1

2.195,9 2.171,7 500,0 498,1 415,0 376,0 5.000,0 5.305,6

2.195,9 2.256,0 4.354,2 4.430,4 390,0 382,9 5.000,0 5.116,0

2.195,9 2.335,8 7.600,0 7.713,0 360,0 377,9 5.000,0 5.136,0

2.195,9 2.352,7 1.330,0 1.346,3 384,0 398,7 5.000,0 5.266,7

2.195,9 2.233,4 2.000,0 2.667,6 370,0 326,4 5.000,0 5.171,5

2.195,9 2.206,0 4.000,0 4.252,7 360,0 392,7 5.000,0 5.105,0

2.195,9 2.188,2 6.791,7 6.862,5 390,0 340,8 5.000,0 5.017,4

2.195,9 2.197,9 3.000,0 3.093,2 390,0 340,2 5.000,0 5.013,1

2.195,9 2.256,3 2.020,8 2.029,3 390,0 379,0 5.000,0 5.055,1

2.195,9 2.208,7 2.000,0 1.948,1 395,0 349,8 5.000,0 5.056,9

2.195,9 2.178,9 1.000,0 1.985,3 410,0 311,5 5.000,0 4.597,4

2.195,9 2.104,7 2.000,0 2.015,5 405,0 399,4 4.000,0 3.964,4

2.195,9 2.073,7 1.800,0 1.804,1 376,0 383,2 4.000,0 3.985,6

2.195,9 2.089,2 3.000,0 3.876,2 376,0 323,9 5.000,0 4.883,9

68.074,4 67.493,0 109.667,5 113.211,0 12.100,0 11.285,5 153.000,0 154.270,9

EMED REPLAN

Entrega

Volumes Entregues

GuararemaREPLAN EMED JACUTINGA

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14

11/10/14

12/10/14

13/10/14

14/10/14

15/10/14

16/10/14

17/10/14

18/10/14

19/10/14

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/14

25/10/14

26/10/14

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

31/10/14

Total

(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

199,6 193,4 1.596,8 1.248,4 1.687,6 1.964,7 95,8 106,3

199,6 212,2 1.554,9 1.233,5 2.150,0 2.116,6 95,8 111,5

199,6 209,3 1.570,9 1.297,7 1.936,6 2.109,6 95,8 108,3

199,6 152,4 1.570,9 1.107,7 1.004,7 804,1 95,8 29,9

199,6 135,4 1.570,9 1.093,0 346,7 0,0 95,8 39,8

199,6 200,0 1.570,9 1.291,7 1.469,2 1.793,8 95,8 113,9

199,6 197,7 1.570,9 1.303,2 2.150,0 2.153,3 95,8 110,6

199,6 193,6 1.570,9 1.287,9 2.150,0 2.161,0 95,8 115,9

199,6 194,8 1.570,9 1.305,5 2.150,0 2.156,5 95,8 113,1

199,6 183,5 1.570,9 1.263,6 2.143,5 2.136,9 95,8 97,6

199,6 140,0 1.633,7 1.103,3 2.134,2 2.123,3 95,8 7,5

199,6 122,4 1.633,7 1.045,3 2.150,0 2.134,2 95,8 6,6

199,6 179,0 1.609,8 1.183,3 2.150,0 2.120,5 95,8 62,4

199,6 184,1 1.609,8 1.162,8 2.150,0 2.117,5 95,8 55,8

199,6 197,5 1.576,8 1.243,2 2.084,5 2.139,2 95,8 64,9

199,6 183,5 1.586,8 1.278,6 1.940,9 1.947,0 95,8 68,4

199,6 165,8 1.566,9 1.235,9 2.028,4 1.929,2 95,8 66,8

199,6 115,2 1.576,8 1.134,7 2.150,0 2.121,9 0,0 2,1

199,6 95,5 1.576,8 1.102,4 2.150,0 2.132,7 0,0 26,4

199,6 144,2 1.576,8 1.047,8 2.150,0 2.150,7 95,8 66,9

199,6 154,5 1.100,7 796,8 2.150,0 2.172,2 95,8 101,6

199,6 157,0 1.100,7 814,4 2.150,0 2.173,2 95,8 105,1

199,6 152,3 1.100,7 786,1 2.150,0 2.150,6 95,8 114,6

199,6 147,7 1.100,7 806,4 2.150,0 2.134,5 95,8 106,4

199,6 94,4 1.100,7 647,8 2.089,2 2.093,9 95,8 30,0

199,6 88,4 1.362,2 696,3 2.002,3 2.003,9 95,8 44,5

199,6 153,7 1.457,1 1.073,9 2.150,0 2.133,4 95,8 107,8

199,6 172,3 1.497,0 1.181,2 2.150,0 2.132,4 95,8 113,7

199,6 169,8 1.556,9 1.002,6 2.150,0 2.137,1 95,8 105,5

199,6 164,9 1.427,1 1.128,7 2.150,0 2.108,8 95,8 101,9

199,6 167,3 1.566,9 1.175,3 2.143,5 2.096,3 95,8 88,3

6.188,6 5.021,8 46.037,3 34.079,0 61.711,9 61.649,0 2.778,9 2.394,1

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 

Entrega

Volumes Entregues

Araucária UTE JoinvilleCampo Largo Araucária CIC



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14

11/10/14

12/10/14

13/10/14

14/10/14

15/10/14

16/10/14

17/10/14

18/10/14

19/10/14

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/14

25/10/14

26/10/14

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

31/10/14

Total

(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

519,0 486,4 202,6 216,3 26,0 22,1 304,4 305,0

519,0 507,1 202,6 232,8 26,0 25,4 304,4 274,1

519,0 499,5 202,6 227,3 26,0 25,0 304,4 296,8

519,0 373,7 202,6 114,4 26,0 12,0 304,4 286,6

519,0 401,7 202,6 107,6 26,0 11,8 304,4 283,7

519,0 525,2 202,6 222,3 26,0 24,6 304,4 300,7

519,0 537,1 202,6 228,1 26,0 26,4 304,4 305,4

519,0 516,9 202,6 231,2 26,0 26,1 304,4 299,9

519,0 519,3 202,6 227,4 26,0 27,0 304,4 298,6

519,0 498,0 202,6 212,7 26,0 25,6 304,4 305,8

519,0 401,0 202,6 109,0 26,0 14,0 304,4 279,5

519,0 411,2 202,6 107,8 26,0 7,8 304,4 279,1

519,0 526,0 202,6 217,6 26,0 25,6 304,4 302,7

519,0 526,3 202,6 212,3 26,0 29,2 304,4 306,5

519,0 533,0 202,6 215,5 26,0 26,5 304,4 309,6

519,0 559,2 202,6 217,3 26,0 23,9 304,4 294,7

519,0 541,0 202,6 221,9 26,0 22,0 304,4 290,0

614,9 415,1 202,6 104,5 26,0 13,8 304,4 286,7

614,9 432,5 202,6 118,9 26,0 12,5 304,4 283,2

519,0 543,9 202,6 210,1 26,0 25,3 304,4 289,4

519,0 516,9 202,6 220,2 26,0 24,1 304,4 290,9

519,0 498,9 202,6 224,8 26,0 24,1 304,4 310,0

519,0 516,7 202,6 213,6 26,0 26,5 304,4 293,5

519,0 512,2 202,6 201,7 26,0 24,5 304,4 289,9

519,0 364,1 202,6 107,9 26,0 13,1 304,4 269,8

519,0 377,3 202,6 116,8 26,0 11,4 304,4 271,5

519,0 506,4 202,6 209,6 26,0 23,5 304,4 280,9

519,0 506,2 202,6 212,3 26,0 26,0 304,4 291,7

519,0 525,3 202,6 216,0 26,0 24,9 304,4 300,5

519,0 483,1 202,6 205,6 26,0 24,8 304,4 284,7

519,0 454,5 202,6 190,8 26,0 28,9 304,4 289,8

16.282,0 15.015,7 6.281,4 5.874,3 804,5 678,4 9.437,6 9.051,2

Entrega

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 

Volumes Entregues

TijucasGuaramirim Blumenau/Gaspar Brusque



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14

11/10/14

12/10/14

13/10/14

14/10/14

15/10/14

16/10/14

17/10/14

18/10/14

19/10/14

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/14

25/10/14

26/10/14

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

31/10/14

Total

(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

69,9 66,2 155,7 154,8 307,4 267,3 315,4 322,5

69,9 68,2 155,7 156,1 307,4 268,9 315,4 313,3

69,9 73,5 155,7 159,4 307,4 262,9 315,4 318,9

69,9 55,8 155,7 147,7 307,4 259,1 315,4 297,0

69,9 49,2 155,7 140,5 307,4 253,0 315,4 295,8

69,9 66,0 155,7 154,3 307,4 283,9 315,4 319,4

69,9 65,8 155,7 148,7 307,4 286,3 315,4 310,8

69,9 66,0 155,7 155,4 307,4 278,4 315,4 312,4

69,9 67,4 155,7 151,9 307,4 273,4 315,4 312,3

69,9 72,3 155,7 154,3 307,4 277,3 315,4 308,9

69,9 58,1 155,7 154,2 307,4 246,8 315,4 281,0

69,9 46,7 155,7 139,1 307,4 248,0 315,4 295,3

69,9 66,2 155,7 151,2 307,4 255,5 315,4 321,5

69,9 67,5 155,7 149,3 307,4 249,7 315,4 315,7

69,9 67,1 155,7 153,9 307,4 256,2 315,4 313,3

69,9 66,4 155,7 151,5 307,4 255,5 315,4 313,4

69,9 69,7 155,7 159,5 307,4 255,8 315,4 318,8

69,9 57,1 155,7 148,9 307,4 248,6 315,4 297,2

69,9 44,6 155,7 143,7 307,4 246,7 315,4 291,4

69,9 64,0 155,7 153,9 307,4 283,6 315,4 313,2

69,9 64,7 155,7 154,4 307,4 313,9 315,4 318,5

69,9 64,5 155,7 152,8 307,4 296,5 315,4 309,9

69,9 64,3 155,7 153,7 307,4 285,3 315,4 315,1

69,9 66,7 155,7 156,5 307,4 300,1 315,4 309,9

69,9 52,1 155,7 149,6 307,4 287,6 315,4 297,0

69,9 50,2 155,7 146,7 307,4 288,9 315,4 295,0

69,9 64,2 155,7 155,1 307,4 292,3 315,4 311,6

69,9 62,4 155,7 151,1 307,4 278,9 315,4 304,9

69,9 62,9 155,7 146,2 307,4 271,7 315,4 311,6

69,9 66,4 155,7 152,5 307,4 268,8 315,4 310,9

69,9 73,1 155,7 159,5 307,4 276,8 315,4 307,8

2.166,0 1.949,3 4.827,1 4.706,4 9.530,4 8.417,7 9.778,0 9.564,3

Volumes Entregues

Entrega

Tubarão Urussanga N. VenezaSão Pedro de Alcântara

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14

11/10/14

12/10/14

13/10/14

14/10/14

15/10/14

16/10/14

17/10/14

18/10/14

19/10/14

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/14

25/10/14

26/10/14

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

31/10/14

Total

(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

149,7 202,7 15,0 16,0 189,7 169,2 199,6 226,9

149,7 197,0 15,0 16,9 189,7 169,9 199,6 233,7

149,7 192,8 15,0 18,9 189,7 175,6 199,6 238,1

149,7 68,7 15,0 13,2 189,7 167,0 199,6 179,3

149,7 55,5 15,0 4,0 189,7 156,9 199,6 169,0

149,7 193,1 15,0 15,0 189,7 168,9 199,6 198,2

149,7 193,2 15,0 14,6 189,7 168,9 199,6 194,7

149,7 192,5 15,0 18,0 189,7 170,3 199,6 193,7

149,7 193,0 15,0 16,2 189,7 184,1 199,6 194,8

149,7 167,3 15,0 14,4 189,7 203,0 199,6 205,2

149,7 69,8 15,0 9,5 189,7 194,1 199,6 168,7

149,7 59,5 15,0 5,1 189,7 186,2 199,6 139,3

149,7 196,5 15,0 13,7 189,7 202,0 199,6 205,9

149,7 198,7 15,0 18,6 189,7 199,1 199,6 207,2

149,7 193,9 15,0 16,2 189,7 201,2 199,6 203,8

149,7 196,1 15,0 21,3 189,7 202,3 199,6 209,2

149,7 185,4 15,0 20,1 189,7 202,9 199,6 212,5

149,7 67,5 15,0 15,8 189,7 190,3 199,6 160,2

149,7 56,7 15,0 3,6 189,7 186,1 199,6 162,8

149,7 197,4 15,0 8,2 189,7 199,7 199,6 221,4

149,7 193,3 15,0 15,5 189,7 202,1 199,6 221,4

149,7 194,7 15,0 18,7 189,7 200,3 199,6 222,6

149,7 181,8 15,0 19,0 189,7 198,6 199,6 214,6

149,7 170,3 15,0 17,8 189,7 200,3 199,6 214,1

149,7 55,1 15,0 2,5 189,7 190,5 199,6 176,3

149,7 59,1 15,0 3,7 189,7 187,1 199,6 168,0

149,7 182,8 15,0 17,3 189,7 195,3 199,6 232,3

149,7 176,3 15,0 15,8 189,7 195,7 199,6 253,2

149,7 183,4 15,0 15,4 189,7 191,7 199,6 245,3

149,7 182,5 15,0 15,4 189,7 190,7 199,6 237,6

149,7 165,8 15,0 10,3 189,7 190,9 199,6 238,1

4.641,4 4.822,4 464,1 430,7 5.879,2 5.840,9 6.188,6 6.348,1

Volumes Entregues

Igrejinha

Entrega

V. do Cedro Araricá Cachoeirinha

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 



01/10/14

02/10/14

03/10/14

04/10/14

05/10/14

06/10/14

07/10/14

08/10/14

09/10/14

10/10/14

11/10/14

12/10/14

13/10/14

14/10/14

15/10/14

16/10/14

17/10/14

18/10/14

19/10/14

20/10/14

21/10/14

22/10/14

23/10/14

24/10/14

25/10/14

26/10/14

27/10/14

28/10/14

29/10/14

30/10/14

31/10/14

Total

(Mm³)

Outubro/2014

Programado Realizado Programado Realizado Programado Realizado

658,8 698,0 0,0 0,0 577,9 427,4 31.212,5 30.962,9

658,8 772,6 0,0 0,0 577,9 440,9 32.074,6 31.417,2

658,8 815,6 0,0 0,0 577,9 435,9 31.467,0 31.284,5

658,8 811,4 0,0 0,0 577,9 450,2 29.422,6 28.614,2

658,8 647,0 0,0 0,0 577,9 461,9 28.800,4 27.533,1

658,8 760,4 0,0 0,0 577,9 506,3 30.725,8 31.071,5

658,8 757,6 0,0 0,0 577,9 893,5 31.038,4 31.232,1

658,8 786,4 0,0 0,0 577,9 616,3 30.428,5 30.102,6

658,8 782,4 0,0 0,0 577,9 580,6 30.375,2 29.666,4

658,8 853,0 0,0 0,0 577,9 641,9 29.704,5 29.048,4

658,8 768,5 0,0 0,0 577,9 681,8 29.488,8 27.743,2

658,8 645,2 0,0 0,0 577,9 569,9 29.458,5 27.710,2

658,8 806,4 0,0 0,0 577,9 566,0 33.408,3 32.232,6

658,8 831,7 0,0 0,0 577,9 536,2 30.602,0 29.417,3

658,8 787,5 0,0 0,0 577,9 481,6 31.164,9 31.179,6

658,8 791,0 0,0 0,0 577,9 563,6 31.263,5 30.296,0

658,8 858,6 0,0 0,0 577,9 566,1 28.212,4 27.807,0

658,8 788,7 0,0 0,0 577,9 544,6 26.774,8 25.493,5

658,8 715,7 0,0 0,0 577,9 539,8 30.130,4 28.879,1

658,8 842,5 0,0 0,0 577,9 578,7 34.108,6 34.390,4

658,8 806,7 0,0 0,0 577,9 581,9 27.949,4 28.288,2

658,8 736,9 0,0 0,0 577,9 593,9 28.613,9 29.169,3

658,8 788,0 0,0 0,0 577,9 502,2 30.698,3 30.548,4

658,8 752,2 0,0 0,0 577,9 490,4 33.591,5 33.142,8

658,8 732,7 0,0 0,0 577,9 490,2 28.957,6 27.603,7

658,8 681,4 0,0 0,0 577,9 473,7 27.413,0 26.059,8

658,8 751,9 0,0 0,0 577,9 497,8 28.638,3 28.131,0

658,8 663,2 0,0 0,0 577,9 441,9 28.166,5 28.073,8

658,8 649,1 0,0 0,0 577,9 502,9 28.127,4 27.355,7

658,8 702,1 0,0 0,0 577,9 533,8 27.840,7 26.976,5

658,8 695,5 0,0 0,0 577,9 529,5 30.157,4 29.497,6

20.423,1 23.479,9 0,0 0,0 17.916,4 16.721,4 930.015,9 910.928,6

Entrega

Volumes Entregues

Total Realizado
Canoas Canoas UTE REFAP Total 

Programado

Volumes Entregues, em atendimento à Portaria ANP Nº 1/2003 – “I. Instalações de Transporte e Serviços Prestados - h) Quantidades programadas e realizadas de gás nos pontos 

de recepção e entrega”. Propriedade da Transportadora Brasileira Gasoduto Bolívia-Brasil S.A. 


